

**AUDIT INVESTIGASI SISTEM MANAJEMEN PROYEK PADA
PROYEK KONSTRUKSI : TAHAP PERENCANAAN DAN
DISAIN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Program Strata-1 pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Andalas Padang*


Oleh :

M. ARIF SETIAWAN

1310921052

Pembimbing :

AKHMAD SURAJI, Ph.D



**JURUSAN TEKNIK SIPIL - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki nilai peningkatan serta kemajuan dalam pembangunan berbagai jenis infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan maraknya bermunculan berbagai jenis pelaksanaan proyek konstruksi di berbagai titik lokasi dalam negeri. Proyek konstruksi tersebut dapat berupa proyek berbasis Loan ataupun APBN (Non- Loan) yang juga menjadi objek penelitian ini. Dalam pelaksanaan proyek, terdapat banyak pihak bersangkutan yang saling bekerjasama dan berkontribusi untuk menunjang keberhasilan proyek sesuai dengan mutu dan kualitas yang telah direncanakan. Secara garis besar terdapat dua elemen yang menjadi Project Participants berlangsungnya suatu proyek konstruksi yaitu Pemilik (Owner) dan Penyedia Jasa Konstruksi.. Pada penelitian ini berfokus pada tahapan perencanaan dan disain proyek. Hal ini erat kaitannya dengan dokumen- dokumen yang menjadi landasan kerja dalam bidang konstruksi. Untuk itu perlu dilakukan audit investigasi terhadap kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh suatu proyek untuk melihat sistim manajemen suatu proyek dalam manajemen pendistribusian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Pada penelitian ini proses Auditing kelengkapan dokumen proyek dilakukan dengan cara dokumen search yang memanfaatkan alat bantu berupa checklist dokumen, yang telah disusun sesuai standar yang digunakan yaitu Project Management Manual (PMM) - Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP).

Kata Kunci : Manajemen proyek, proyek loan dan APBN, dokumen search, checklist kelengkapan dokumen, audit investigasi.